Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

v zmysle čl. 10, bod 11.3 zmluvy o dielo zo dňa 11.07.2025

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Obec Donovaly**
	Sídlo :	976 39 Donovaly 3
	Štatutárny orgán :	Miroslav Daňo, starosta obce
	IČO :	00 313 386
	Bankové spojenie :	Prima banka Slovensko, a.s.
	Číslo účtu v tvare IBAN:	SK07 5600 0000 0012 0923 3002

/ďalej len ako „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare/

1.2	**Zhotoviteľ:**	**Technomol build s.r.o.**
	Sídlo:	A. Bernoláka 1417, 034 01 Ružomberok
	Zastúpený:	Jozef Mečiar, konateľ
	IČO:	36 426 580
	IČ DPH:	SK2021949644
	Bankové spojenie :	VUB, a.s.
	Číslo účtu v tvare IBAN:	SK58 0200 0000 0030 2674 6357

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka č.: 15806/L

/ďalej len ako **„zhotoviteľ“** v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej v zmluve ako **„zmluvné strany“** v príslušnom gramatickom tvare/

Čl. 2
Predmet dodatku

2.1 Predmetom zmluvy o dielo z 11.07.2025 je **„Sanácia nadchodu č. 2 v obci Donovaly“**(ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Na základe skutočností zistených Zhotoviteľom počas vykonávania diela s odbornou starostlivosťou bolo zistené, že nie je možné dodržať pôvodne stanovený postup technického riešenia a pôvodný rozsah práce. Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom prikročil k posúdeniu stavu a stanoveniu vhodného riešenia tak, aby bol naplnený účel zmluvy, v dôsledku čoho niektoré pôvodne uvažované práce nebudú realizované a budú realizované iné práce, potrebné k naplneniu účelu zmluvy.

2.2 V zmysle prílohy č. 1 „Nerealizované práce“ sa nebudú realizovať tam špecifikované práce v rozsahu 2.000,31 EUR vrátane DPH, v zmysle prílohy č. 2 „Práce naviac“ sa naopak budú realizovať práce v rozsahu 4.215,17 EUR vrátane DPH. Uvedené znamená, že vplyv na cenu diela je 2.214,86 EUR vrátane DPH, o ktorú sa zvyšuje pôvodná cena diela uvedené v čl. 7.2 pôvodnej zmluvy o dielo.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k zmluve uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

3.2 Tento dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Prílohy k tomuto dodatku č. 1 sú:

Príloha č. 1: Nerealizované práce

Príloha č. 2: Práce naviac

V Donovaloch dňa 11. 12. 2021

Za objednávateľa:

[redacted]

Obec Donovaly
Miroslav Daňo
starosta obce

OBEC DONOVALY

Za zhotoviteľa:

[redacted]

Technomol build s r.o.
Jozef Mečiar
konateľ

Odberateľ: Obecný úrad Donovaly

Projektant: Ing. Peter Kollár

Dodávateľ: TECHNOMOL build s.r.o.

Spracoval : Jozef Mečiar

Stavba : Nadchod č.2, Donovaly - 1.etapa

VÝKAZ VÝMER REALIZÁCIA k Dodatku

/+421903240935

meciar@technomol.sk

Spracoval: Mečiar Jozef

JKSO :

Dátum: 14.11.2025

NEREALIZOVANÉ PRÁCE

Ing. Mária Kútna

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			5 - KOMUNIKÁCIE						
11	221	584121111-R1	Odstánenie cest. panelov zo železobetónu - dočasné panely	24,000	m2	5,57	133,56		133,56
			3*2*4 = 24,000						
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**133,56**			**133,56**	**0,00**	**133,56**
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
14	221	911381812-R1	Odstránenie cestného betónového zvodidla	6,000	kus	94,61	567,63		567,63
19	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	309,540	t	0,49	151,59		151,59
			22,11*14 = 309,540						
20	272	995217115	Železobetón (recyklácia)	8,700	t	88,91	773,49		773,49
			'dočasné železob. cestné panely+bet. zvodidlá' 2,0+6,7 = 8,700						
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**1 492,71**			**1 492,71**	**0,00**	**1 492,71**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**1 626,270**			**1 626,27**	**0,00**	**1 626,27**
			Za rozpočet celkom:	**-1 626,27**			**1 626,27**	**0,00**	**1 626,27**
			DPH	-374,042					
			Vrátane DPH	-2 000,312					

VÝKAZ VÝMER REALIZÁCIA Práce naviac

Odberateľ: Obecný úrad Donovaly
Projektant: Ing. Peter Kollár
Dodávateľ: TECHNOMOL build s.r.o.
Spracoval : Jozef Mečiar
Stavba : Nadchod č.2, Donovaly - 1.etapa

/+421903240935
meciar@technomol.sk

Spracoval: Mečiar Jozef
JKSO :
Dátum: 14.11.2025

Ing. Mária Kútna

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
34	767	767991911-R1	Osadenie a dodávka poprorošt RODIF Pasik 3x30	16,560	m2	125,00	2 070,00		2 070,00
35	767	767995105-R1	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg IPE 100	192,000	kg	2,35	450,90		450,90
			podkladný nosník podlahy IPE 100' 30,2*6 = 181,2						
38	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie	192,000	kg	4,44		852,65	852,65
			Podporný nosník podlahy 32*6 = 192						
39	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	40,000	%	1,34	53,42		53,42
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**3 426,97**			**2 574,32**	**852,65**	**3 426,97**
			Za rozpočet celkom:	**3 426,97**			**2 574,32**	**852,65**	**3 426,97**
			DPH	788,203					
			Vrátane DPH	4 215,173					